



Bezoekadres: Stadhuis Coolingsingel 40
3011 AD Rotterdam

Postadres: Postbus 70012
3000 KP Rotterdam

Website: www.rotterdam.nl

E-mail: BBO@rotterdam.nl

Inlichtingen: Drs. H.J. Wiersma

Telefoon: 06-53 17 58 00

Portefeuillehouder: FOHGP

Cluster: directie Middelen en Control

Ons kenmerk: 3308562 – 19bb014822

Uw kenmerk: -

Datum: B&W 16 april 2019

Betreft: Warmtebedrijf

Aan de Gemeenteraad

Onderwerp:

Warmtebedrijf.

Op welke gronden deze brief? /Waarom nu voorgelegd?

Direct aansluitend aan uw besluit om geen wensen en bedenkingen in te dienen inzake ons voorgenomen besluit tot het verstrekken van kapitaal aan het Warmtebedrijf c.a., heeft het Warmtebedrijf de aanbestedingsprocedure van de Leiding over Oost gestart.

Tot onze spijt is zeer onlangs gebleken dat deze aanbestedingsprocedure is gestuit. In deze brief informeren wij u hierover nader.

Relatie met het coalitieakkoord/collegewerkprogramma/begroting/eerder aangenomen moties en gedane toezeggingen:

- Raadsbesluit Vervolgstep Herstelplan Warmtebedrijf (19bb992)
- Motie 'Afspraak is Afspraak' (19bb11813)
- Motie 'Maak gemeenten warm voor warmtebedrijf' (19bb11818)
- Motie 'Warme Aandacht' (19bb11815)

Toelichting:

Inleiding.

Onderdeel van het Herstelplan voor het Warmtebedrijf uit 2016 is de levering van restwarmte uit de Rotterdamse haven aan de gemeente Leiden via het warmtenet van Nuon. Het Warmtebedrijf heeft daartoe in het najaar van 2017 een overeenkomst gesloten met Nuon.

Zoals aan u gemeld in de aanloop naar de raadsvergadering van 7 februari 2019, is de projectplanning van het Warmtebedrijf voor de aanleg van de leiding bijzonder krap. Dit is het gevolg van een eerder opgelopen vertraging en het feit dat er in het 'gesloten dijkseizoen' (oktober-maart) geen werkzaamheden mogen plaatsvinden in dijken en waterkeringen.



De planning van het Warmtebedrijf was erop gericht om na selectie van de aannemer, de eerste boringen nog in het 'dijkseizoen' van 2019 te doen uitvoeren.

Kink in de kabel.

Daags na besluitvorming in uw raad heeft het Warmtebedrijf op 8 februari 2019 de aanbestedingsprocedure gestart met het publiceren van de zogenaamde Selectieleidraad. De geplande volgende stap, het publiceren van de Gunningsleidraad op 4 april 2019, bleek helaas niet te kunnen worden gezet omdat het Warmtebedrijf nog met de gemeente Leiden in overleg is over de exacte plaatsbepaling van het tracé en de bijbehorende publiekrechtelijke procedures.

Op dit moment is onduidelijk wanneer het Warmtebedrijf de aanbestedingsprocedure kan hervatten en dus wat de gevolgen zijn voor de projectplanning en het budget.

Duidelijk is wél dat de voorgenomen werkzaamheden niet vóór het gesloten dijkseizoen van 2019 kunnen worden gestart.

Het nemen van een finale investeringsbeslissing medio 2019 (zoals beoogd), achten wij daarmee niet langer haalbaar.

Maatregelen

Vooruitlopend op de gewenste helderheid vanuit het Warmtebedrijf, hebben wij een aantal maatregelen getroffen.

De aandeelhouders van het Warmtebedrijf hebben recentelijk een interim-CEO bij het Warmtebedrijf aangesteld. Hij heeft de opdracht om op zeer korte termijn een realistische en voor de aandeelhouders toetsbare, planning op te stellen.

Voorts hebben wij ten behoeve van onder meer een goede weging van het publiek en het financieel belang, een bestuurlijke stuurgroep ingesteld. Bestaande uit de wethouders DLE, FOHGP en BWEG. Tevens stellen wij een ambtelijke stuurgroep in, bestaande uit vertegenwoordigers op directieniveau van SO en Middelen & Control. Dit is in lijn met de eerdere aanbevelingen van de rekenkamer ('Beoordeling vervolgstap herstelplan Warmtebedrijf', d.d. 5 februari 2019).

Informatievoorziening aan uw raad

Wij stellen er prijs op om uw raad op korte termijn, in een aparte sessie mondeling een toelichting te geven op de recente gebeurtenissen en de impact daarvan op planning en budget. En om uw raad in de gelegenheid te stellen ons daarop te bevragen. Gelet op de wens om uw raad zo volledig mogelijk te informeren en met het oog op de bescherming van de financiële belangen van de gemeente en ter voorkoming van onevenredige benadeling van derden (waaronder de provincie en Warmtebedrijf), stellen wij voor om dat in een besloten bijeenkomst te doen.

Wij zullen uw raad met ingang van heden vierwekelijks op de hoogte stellen van de stand van zaken, passend in de uitwerking van de aanwijzing van het Herstelplan Warmtebedrijf als risicovol project als bedoeld in de regeling risicovolle projecten.



Tot slot

Wij betreuren dit oponthoud in de aanbesteding ten zeerste.

Wij zullen er alles aan doen wat in ons vermogen - als aandeelhouder- ligt, om de zaak te bespoedigen. Gemeente en provincie trekken hierin samen op.

Burgemeester en Wethouders van Rotterdam,

De secretaris,

V.J.M. Hozen

De burgemeester,

A. Aboutaleb